РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 24 «Красная шапочка»

Результативность реализации дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества
в МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка» на 24.01.2024г.

Мероприятие	**Сроки**	**Ответственные**	**Отметка о выполнении**
1	2	3	4
Информирование педагогического сообщества о реализации программы наставничества	Сентябрь 2021г.	Старший воспитатель	Выполнено 18 апреля 2022 года в рамках педагогического форума города Усть-Илимска по реализации национального проекта «Образование» «Сверим часы» МБДОУ д/с № 24 "Красная шапочка" представила свой опыт на фестивале программ наставничества в муниципальных образовательных учреждениях
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы	Сентябрь 2021г.	Старший воспитатель	Выполнено Информирование через официальный сайт ДОУ, буклетов
Проведение анкетирования среди обучающихся / педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Сентябрь 2021г.	Старший воспитатель	Выполнено

Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся / педагоги) от третьих лиц: учитель-логопед, педагог-психолог, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей	Сентябрь 2021г.	Старший воспитатель	Выполнено
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых.	Октябрь 2021г.	Старший воспитатель	Выполнено Приказ заведующего ДОУ
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Октябрь 2021г.	Старший воспитатель Рабочая группа	Выполнено работы и отзывом с предложениями по дальнейшей работе молодого педагога
			В ходе реализации составляется план профессионального становления с оценкой наставника проделанной
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Декабрь 2021г.	Старший воспитатель	Выполнено
Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Январь - февраль 2022г.	Старший воспитатель	Выполнено Обучение по серии вебинаров АЦ ФИОКО: Наставничество: актуальные модели, программы и технологии
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Май 2022г.	Старший воспитатель	Выполнено Проведен обучающий семинар «Эффективный наставник»
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Май 2022г.	Старший воспитатель	Сформированы пары наставник – наставляемый в 2023-2024 учебном году 3 пары
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Июль 2022г.	Старший воспитатель	Выполнено Приказ заведующего ДОУ
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Август 2022г.	Старший воспитатель	Выполнено

Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	Сентябрь 2022г.	Старший воспитатель	Выполнено
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	Октябрь 2022г.	Старший воспитатель	Составлены индивидуальные планы работы с наставляемыми
Регулярные встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2022г. – май 2023 г.	Старший воспитатель	Выполнено
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Август 2023 г.	Старший воспитатель	Выполнено
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Октябрь - ноябрь 2023 г.	Старший воспитатель	Выполнено

Заведующий МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка» Касьянова Ю.Н.